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1. Пояснительная записка 

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы. 

Формы промежуточной аттестации: Экзамен, 7 семестр  

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 
 

Код и наименование компетенции 
Код индикатора 

достижения 
компетенции 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2: Формулирует 
проектную задачу, 
определяет способы ее 
решения средствами 
проектного управления 

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-1.2: Решает прикладные 
задачи с использованием 
методов теоретического и 
экспериментального 
исследования 

ОПК-8: Способен принимать участие в управлении проектами создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ОПК-8.1: Осуществляет 
организационное 
обеспечение выполнения 
работ на всех стадиях и в 
процессах жизненного цикла 
информационной системы 

 
Результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

УК-2.2: Формулирует проектную 
задачу, определяет способы ее 
решения средствами проектного 
управления 

 

Обучающийся знает:  
основные критерии выбора проектных решений по 
видам обеспечения информационных систем; 
основную классификации вариантов для цели 
сравнения; технологию сравнение вариантов по 
финансовым показателям; основные правила выбора 
проектных решений на основе метода 
многокритериальной оптимизации.  

Вопросы  
(№1 - №10) 
 

Обучающийся умеет:  
осуществлять анализ и выбор программно-
технологических платформ и сервисов для 
разрабатываемой информационной системы; 
осуществлять анализ результатов 
тестирования информационной системы; 
сравнивать проектные решения на основе 
метода многокритериальной оптимизации; 
разрабатывать план, определять целевые 
этапы и основные направления работ. 

Задание 2 

ОПК-1.2: Решает прикладные задачи с 
использованием методов 

Обучающийся владеет: Задание 3 
приемами расчета основных показателей 
эффективности информатизации на предприятии; 



Страница 3 из 11  

теоретического и экспериментального 
исследования 

 

приемами расчета совокупной стоимости владения 
информационной системой; методами анализа затрат 
в сфере информатизации предприятия.  

 
ОПК-8.1: Осуществляет 
организационное обеспечение 
выполнения работ на всех стадиях и в 
процессах жизненного цикла 
информационной системы 

Обучающийся знает:  Задание 4 
 методы и технические средства автоматизации 

управления проектами по настройке и 
сопровождению ПО.  

 
Обучающийся умеет:  Задание 5 

проводить аудит конфигурации информационной 
системы в рамках управления IT-проектом. 

Обучающийся владеет:  Задания  (№ 
1- №10) 
 

- навыками написания нейронных сетей для 
решения научно-технических задач в 
области своей профессиональной 
деятельности; 
- навыками обучения модели с 
использованием инструментов 
искусственного интеллекта. 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  
1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 
2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 
Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  
1) собеседование; 
2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности 

компетенций 
 

Проверяемая компетенция:  
Общекультурная компетенция УК-2.  
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  
  
Проверяемый индикатор:  
УК-2.1: Формулирует проектную задачу, определяет способы ее решения средствами проектного управления.  
  
Проверяемые образовательные результаты:  
Знает: основные критерии выбора проектных решений по видам обеспечения информационных систем; основную 
классификации вариантов для цели сравнения; технологию сравнение вариантов по финансовым показателям; основные 
правила выбора проектных решений на основе метода многокритериальной оптимизации.  
  
Задание 1.  
Тип (форма) задания: тест. Содержание 
задания:  
  

Задание №1  

Бизнес-план проекта предназначен для:  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1)  менеджеров, собственников, кредиторов  

2)  деловых партнеров и подрядчиков  

3)  проектировщиков  
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4)  местной администрации  
  

Задание №2  

Жизненный цикл проекта включает в себя фазы:  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1)  начальную  

2)  разработки и реализации проекта  

3)  завершения проекта  

4)  все варианты ответов верны  
  

Задание №3  

Какие ограничения сдерживают распространение проектного управления в России?  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1)  устойчиво высокая инфляция  

2)  проблемы финансирования  

3)  институциональные условия, методология  

4)  недостаточно высокая стабильность социально-экономического развития  
  

Задание №4  

Отличие проектной деятельности от производственной заключается в том, что:  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1)  проект является однократной, не циклической деятельностью  

2)  проект является неоднократной не циклической деятельностью  

3)  проект является неоднократной, циклической деятельностью  

4)  принципиальных отличий нет  
  

Задание №5  

Для оценки жизнеспособности проекта анализируют:  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1)  ситуацию на рынке  

2)  социокультурные и демографические показатели  

3)  отраслевые прогнозы  

4)  показатели экономической эффективности проекта  
  

Задание №6  

Если в результате предварительной оценки осуществимости проекта с использованием экспертной системы 
установлено, что спрос на продукцию проекта будет неограниченным, то значение фактора «спрос на продукцию 
проекта» для данного варианта проекта будет равно:  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1)  0 баллов  

2)  5 баллов  

3)  50 баллов  

4)  100 баллов  
  

Задание №7  

Жизненным циклом проекта является:  
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Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1)  совокупность стадий развития за период существования объекта  

2)  время с момента первоначального появления на рынке до прекращения реализации проекта на данном рынке  

3)  
исходное понятие для исследования проблем финансирования работ по проекту и принятия соответствующих 
решений  

4)  результат управленческих действий, не обусловленный внешними причинами  
  

Задание №8  

Метод оценки проекта, основанный на сопоставлении стоимости денежных поступлений за прогнозируемый период с 
суммой затрат для реализации проекта, называется методом:  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1)  рентабельность инвестиций  

2)  внутренней нормы прибыли  

3)  совокупной прибыли  

4)  чистой текущей стоимости  
  

Задание №9  

Метод оценки проекта, основанный на сопоставлении стоимости денежных поступлений за прогнозируемый период с 
суммой затрат для реализации проекта, называется методом:  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1)  рентабельность инвестиций  

2)  внутренней нормы прибыли  

3)  совокупной прибыли  

4)  чистой текущей стоимости  
  

Задание №10  

Методы управления проектами включают в себя:  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1)  сетевое планирование и управление  

2)  календарное планирование и логистику  

3)  стандартное, структурное, ресурсное планирование, моделирование  

4)  все варианты ответов верны  
  
Оценочный лист к заданию 1.  

Номер вопроса  Правильный ответ  Максимальное количество 
баллов  

Задание №1  1  1  
Задание №2  4  1  
Задание №3  4  1  
Задание №4  1  1  
Задание №5  4  1  
Задание №6  4  1  
Задание №7  3  1  
Задание №8  4  1  
Задание №9  4  1  

Задание №10  4  1  
  
Проверяемый индикатор:   
УК-2.2: Формулирует проектную задачу, определяет способы ее решения средствами проектного управления.  
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Проверяемые образовательные результаты:  
Умеет: осуществлять анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов для разрабатываемой 
информационной системы; осуществлять анализ результатов тестирования информационной системы; сравнивать 
проектные решения на основе метода многокритериальной оптимизации; разрабатывать план, определять целевые этапы и 
основные направления работ.  
Задание 2.  
Содержание задания:  
  
Согласно приведенным в таблице пунктам, сделаете сопоставление операционной и проектной деятельности предприятия.  
Результаты сопоставление предоставьте в виде таблицы.  

Таблица 1. Сопоставление операционной и проектной деятельности предприятия  

№  Ряд сопоставлений  

Операционная деятельность  

Проектная деятельность  

1.  

Степень регламентации операций  

    

2.  
Опорная организационная структура       

3.  
Длительность  

    

4.  
Связь со стратегией предприятия   

    

5.  
Характерный результат  

    

  
Оценочный лист к заданию 2.  

Показатель результативности  Индикатор УК-2  Максимальное 
количество 

баллов  
отчетный документ расположен электронной 
информационнообразовательной среде  

УК-2.2  2  

преподавателю предоставлен доступ к отчетному документу 
для оценивания  

УК-2.2  2  

студент демонстрирует развитые навыки поиска информации в 
поисковых системах сети Интернет, электронных 
библиотечных системах, электронной 
информационнообразовательной среде СГСПУ  

УК-2.2  2  

отчет содержит список использованных источников, 
оформленный по ГОСТР 7.0.5–2008  

УК-2.2  2  

отчет содержит инструкцию по загрузке дистрибутива из 
центра академического программного обеспечения с 
описанием процесса поиска  

УК-2.2  2  

  
Проверяемый индикатор:   
ОПК-1.2: решает прикладные задачи с использованием методов теоретического и экспериментального исследования 
Проверяемые образовательные результаты:  
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Владеет: приемами расчета основных показателей эффективности информатизации на предприятии; приемами расчета 
совокупной стоимости владения информационной системой; методами анализа затрат в сфере информатизации 
предприятия.  
  
Задание 3.  
Содержание задания:  
  
Опираясь на собственное представление по проблемам управления проектами по внедрению информационных систем и/или 
существующего практического опыта участия в аналогичных проектах укажите не менее трех существенных причин неудач 
ИТ-проектов и предложите несколько способов предотвращения и исключения данных неудач. Результаты представьте в 
виде таблицы.  

  

Таблица 2. Причины неудач ИТ-проектов и действия по их предотвращению и исключению  

№  
Причины неудач 

проектов  

Действия по 
предотвращению   

(проактивные)  

Действия по исключению 
последствий   
(реактивные)  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

  
Оценочный лист к заданию 3.  

Показатель результативности  Индикатор УК-2  Максимальное 
количество 

баллов  
отчетный документ расположен электронной 
информационнообразовательной среде  

УК-2.3  2  

преподавателю предоставлен доступ к отчетному документу 
для оценивания  

УК-2.3  2  

студент демонстрирует развитые навыки поиска информации в 
поисковых системах сети Интернет, электронных 
библиотечных системах, электронной 
информационнообразовательной среде СГСПУ  

УК-2.3  2  

отчет содержит список использованных источников, 
оформленный по ГОСТР 7.0.5–2008  

УК-2.3  2  

отчет содержит инструкцию по загрузке дистрибутива из 
центра академического программного обеспечения с 
описанием процесса поиска  

УК-2.3  5  

  
 
Проверяемая компетенция:  
Общепрофессиональная компетенция ОПК-8.  
Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного 
цикла; 
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Проверяемый индикатор:  
ОПК-8.1: Осуществляет организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах 
жизненного цикла информационной системы 
  
Проверяемые образовательные результаты:  
Знает: методы и технические средства автоматизации управления проектами по настройке и сопровождению ПО.  
  
Задание 4.  
Тип (форма) задания: тест. Содержание 
задания:  
  

Задание №1  

Переменные затраты на единицу продукции, выпускаемой в рамках проекта, в тыс. руб. составляют: прямые 
материальные затраты - 60, прямые трудовые затраты 25, общепроизводственные затраты 20, затраты на реализацию 
продукции 15. Постоянные затраты в млн. руб. составили: общепроизводственные затраты - 6, затраты на рекламу 1,5, 
административные расходы 2. Цена продажи составляет 300 тыс. рублей за единицу продукции. Рассчитать точку 
безубыточности (шт., округление до целых).  

  

Задание №2  

Требуется рассчитать значение показателя чистого дисконтированного дохода (тыс. руб., округление до целых) для 
проекта со сроком реализации 3 года, первоначальными инвестициями в размере 10 млн. руб. и планируемыми 
входящими денежными потоками равными: в первый год 3 млн руб., во второй год – 4 млн руб., в третий год – 7 млн 
руб. Стоимость капитала (процентная ставка) предполагается равной 12%.  

  
Задание №3  

В оценке финансовой устойчивости проекта отношение собственных средств и субсидий к заемным средствам 
характеризует коэффициент:  

Выберите один из 4 вариантов ответа:  

1)  абсолютной ликвидности  

2)  финансовой устойчивости  

3)  долгосрочного привлечения заемных средств  

4)  платежеспособности  
  

Задание №4  

Сумма инвестиций в проект – 200 млн. руб., а доходы от проекта распределены по периодам следующим образом: в 
первом и втором году - 50 млн. руб.; в третьем году - 90 млн. руб.; в четвертом году - 110 млн. руб. При ставке 
дисконтирования 15% чистый денежный поток по проекту (округление до десятых) составит (млн. руб.)  

  

Задание №5  

Проект, требующий инвестиций в размере 10 тыс. долл. будет генерировать чистые денежные потоки в течение 5 лет в 
сумме 2,6 тыс. долл. ежегодно (ставка дисконтирования равна 9%). Определить значение показателя чистого денежного 
потока (NV) в тыс. долл. (округление до сотых)  

  

Задание №6  

Для проекта с начальными инвестициями в 250 млн. руб., в котором предполагаются равномерные ежегодные 
поступления в размере 90 млн. руб. определить срок окупаемости проекта, если ставка дисконтирования равна 10% (лет, 
округление до десятых).  

  

Задание №7  

Сумма инвестиций в проект – 200 млн. руб., а доходы от проекта распределены по периодам следующим образом: в 
первом и втором году - 50 млн. руб.; в третьем году - 90 млн. руб.; в четвертом году - 110 млн. руб. При ставке 
дисконтирования 15% чистый приведенный доход по проекту (NPV) (округление до десятых) составит (млн. руб.)  
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Задание №8  

Проект, требующий инвестиций в размере 100 тыс. долл., будет генерировать доход в течение 8 лет в сумме 30 тыс. 
долл. ежегодно. Приемлемая ставка дисконтирования равна 10%. Чистый дисконтированный доход по проекту в тыс. 
долл. составит (округление до десятых):  

  

Задание №9  

Проект, требующий инвестиций в размере 100 тыс. долл., будет генерировать доходы в течение 8 лет в сумме 30 тыс. 
долл. ежегодно. Приемлемая ставка дисконтирования равна 10%. Чистый денежный поток по проекту (NV) в тыс. долл. 
составит (округление до десятых):  

  

Задание №10  

Проект, требующий инвестиций в размере 100 тыс. долл., будет генерировать доходы в течение 8 лет в сумме 30 тыс. 
долл. ежегодно. Приемлемая ставка дисконтирования равна 10%. Индекс рентабельности составит (округление до 
десятых):  

  
Оценочный лист к заданию 5.  

Номер вопроса  Правильный ответ  Максимальное количество 
баллов  

Задание №1  Ответ = 53  1  
Задание №2  Ответ = 850  1  
Задание №3  2  1  
Задание №4  Ответ = 203,4  1  
Задание №5  Ответ = 10,11  1  
Задание №6  Ответ = 3,4  1  
Задание №7  Ответ = 3,4  1  
Задание №8  Ответ = 60  1  
Задание №9  Ответ = 160  1  

Задание №10  Ответ = 1,6  1  
  
  
Проверяемый индикатор:   
ОПК-8.1: Осуществляет организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах жизненного 
цикла информационной системы 
  
Проверяемые образовательные результаты:  
Умеет: проводить аудит конфигурации информационной системы в рамках управления IT-проектом.  
  
Задание 5.  
Содержание задания:  
  
Установлено, что сокращение эффективности проектов внедрения связано с несовместимостью или конфликтностью 
основных компонентов среды (структура организации, уровень знакомства будущих пользователей и членов команды 
проекта с применяемыми технологиями, конкуренция за ресурсы предприятия с прочими проектами, региональная и 
национальная специфика: контрагенты предприятия, региональные постановления и распоряжения, общая культура 
ведения предпринимательской деятельности) с их целями, организацией и методами управления.  
Выработайте перечень отдельных работ, которые направлены на обеспечение координации проекта с его средой в области 
показанных задач. Заполните таблицу.  
  

Таблица 3. Перечень отдельных работ  

№  Задачи управления проектами  

Работы, 
 направленные 
действующих лиц  

на  Работы, направленные на  
ключевые факторы  
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1.  
Определение проекта  

     

2.  
Организация  и  формирование  команды  
проекта  

     

3.  
Создание планов, расписаний и бюджета       

4.  
Авторизация работ и начало исполнения  

     

5.  
Контроль исполнения   планов, расписания, 
бюджета и т. п.  

     

6.  
Оценка хода работ и руководство проектом       

7.  
Закрытие проекта  

     

  
  
  
  
  
Оценочный лист к заданию 5.  

Показатель результативности  Индикатор ПК-3  Максимальное 
количество 

баллов  
отчетный документ расположен электронной 
информационнообразовательной среде  

ОПК-8.1  2  

преподавателю предоставлен доступ к отчетному документу 
для оценивания  

ОПК-8.1  2  

студент демонстрирует развитые навыки поиска информации в 
поисковых системах сети Интернет, электронных 
библиотечных системах, электронной 
информационнообразовательной среде СГСПУ  

ОПК-8.1  2  

отчет содержит список использованных источников, 
оформленный по ГОСТР 7.0.5–2008  

ОПК-8.1  2  

отчет содержит инструкцию по загрузке дистрибутива из 
центра академического программного обеспечения с 
описанием процесса поиска  

ОПК-8.1  5  
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Критерии формирования оценок по экзамену 
«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов 

изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; 
умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. 
Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и 
четким видением путей применения полученных знаний в практической 
деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов 
изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; 
приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения 
полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно 
последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 
незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. 
Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный 
ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание 
основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 
фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не 
подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью раскрыта 
сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, 
допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда 
обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы 
изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У 
экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 
мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые 
умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать 
на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки. 
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