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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в области управления проектами, а также 

является выработка базовых знаний в области управления проектами, а также навыков коллективной (командной) и 
индивидуальной разработки проектов на базе изучения ими основных положений теории и результатов передовой 
практики управления проектами 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.21 

            3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Решает прикладные задачи с использованием методов теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-8 Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного 
цикла 

ОПК-8.1 Осуществляет организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах жизненного цикла 
информационной системы 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2 Формулирует проектную задачу, определяет способы ее решения средствами проектного управления 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 Основные критерии выбора проектных решений по видам обеспечения информационных систем; основную 
классификации вариантов для цели сравнения; технологию сравнение вариантов по финансовым показателям; 
основные правила выбора проектных решений на основе метода многокритериальной оптимизации 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Осуществлять анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов для разрабатываемой 

информационной системы; осуществлять анализ результатов тестирования информационной системы; сравнивать 
проектные решения на основе метода многокритериальной оптимизации; разрабатывать план, определять целевые 
этапы и основные направления работ 

3.3 Владеть: 
3.3.1 По приемами расчета основных показателей эффективности информатизации на предприятии; приемам расчета 

совокупной стоимости владения информационной системой; методами анализа затрат в сфере информатизации 
предприятия 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Примечание 

 Раздел 1.  Основы управления проектами    

1.1 Проекты и управление проектами в организациях и государстве. Проект 
как объект управления /Лек/ 

7 2  

1.2 Проекты и управление проектами в организациях и государстве. Проект 
как объект управления /Пр/ 

7 1 Практическая 
подготовка 

1.3 Участники проекта /Лек/ 7 3  

1.4 Участники проекта /Пр/ 7 4 Практическая 
подготовка 

1.5 Процессы инициации проекта /Лек/ 7 3  

1.6 Процессы инициации проекта /Пр/ 7 4 Практическая 
подготовка 

1.7 Разработка концепции проекта: анализ проблемы и потребности в проекте, 
сбор исходных данных. /Пр/ 

7 2 Практическая 
подготовка 

1.8 Планирование проекта /Лек/ 7 2  

1.9 Планирование целей и содержания проекта 
/Пр/ 

7 2 Практическая 
подготовка 

1.10 Планирование затрат и финансирования проекта 
/Пр/ 

7 2 Практическая 
подготовка   
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1.11 Календарное планирование работ проекта 
/Пр/ 

7 2 Практическая 
подготовка 

1.12 Планирование управления рисками 
/Пр/ 

7 2 Практическая 
подготовка 

1.13 Планирование качества. Организационное планирование 
/Пр/ 

7 2 Практическая 
подготовка 

1.14 Планирование коммуникаций 
/Пр/ 

7 1 Практическая 
подготовка 

1.15 Планирование контрактов /Пр/ 7 2 Практическая 
подготовка 

1.16 Процессы организации исполнения работ.  /Лек/ 7 2  

1.17 Руководство и управление работами проекта. Управление знаниями 
проекта. Управление качеством. 
/Пр/ 

7 4 Практическая 
подготовка 

1.18 Руководство и управление работами проекта. Приобретение ресурсов.  /Пр/ 7 2 Практическая 
подготовка 

1.19 Руководство и управление работами проекта. Развитие команды проекта. 
Управление командой проекта. Управление коммуникациями. /Пр/ 

7 2 Практическая 
подготовка 

1.20 Методы многокритериальной оптимизации в управлении IT-проектами /Пр/ 7 4 Практическая 
подготовка 

1.21 Процессы контроля проекта /Лек/ 7 2  

1.22 Процессы контроля проекта: мониторинг соблюдения расписания; контроль 
стоимости; анализ статуса проекта. /Пр/ 

7 2 Практическая 
подготовка 

1.23 Процессы контроля проекта: расчет показателей выполнения работ и 
показателей завершенности проекта; прогноз окончательной стоимости 
проекта. /Пр/ 

7 2 Практическая 
подготовка 

1.24 Разработка системы контроля выполнения проекта: инструменты и методы 
отслеживания прогресса и достижения целей. /Пр/ 

7 2 Практическая 
подготовка 

1.25 Процессы закрытия проекта /Лек/ 7 2  

1.26 Процессы закрытия проекта: заключительная оценка финансовой ситуации 
(постпроектный отчет). /Пр/ 

7 4 Практическая 
подготовка 

1.27 Процессы закрытия проекта: заключительный отчет по проекту и проектная 
документация /Пр/ 

7 2 Практическая 
подготовка 

 Раздел 2. Контактные часы на аттестацию    

2.1 Экзамен /КЭ/ 7 2,3  

2.2 Расчетно-графическая работа /КА/ 7 0,4  

 Раздел 3. Самостоятельная работа    

3.1 Создание презентации по теме  "Проекты и управление проектами в 
организациях проект как объект управления".  /Ср/ 

7 2  

3.2 Разработка и реализация проектного плана: методы и инструменты 
планирования проектов. /Ср/ 

7 4  

3.3 Оценка эффективности проектов в организации: ключевые показатели и 
методы измерения результатов. /Ср/ 

7 4  

3.4 Подготовка эссе на тему "Роль лидера в управлении проектами: какие 
качества и навыки необходимы для успешного руководителя проекта" /Ср/ 

7 4  

3.5 Создание презентации по теме «Участники проекта». /Ср/ 7 2  

3.6 Подготовка доклада на тему "Анализ рисков и управление изменениями в 
проекте: как предотвратить возможные проблемы и адаптироваться к 
изменениям в ходе выполнения проекта." /Ср/ 

7 4  

3.7 Подготовка доклада на тему "Разработка плана мониторинга и оценки 
проекта: как определить ключевые моменты для контроля, установить 
критерии успеха и оценить результаты проекта". /Ср/ 

7 4  

3.8 Применение Agile методологий в управлении ИТ-проектами. /Ср/ 7 4  

3.9 Инструменты управления коммуникациями в ИТ-проектах: сравнительный 
анализ. /Ср/ 

7 6  

3.10 Методы оценки эффективности использования ресурсов в ИТ-проектах: 
сравнительный анализ /Ср/ 

7 6  
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3.11 Анализ влияния культуры организации на успешность выполнения ИТ- 
проектов. /Ср/ 

7 2  

3.12 Применение методов управления изменениями в ИТ-проектах. /Ср/ 7 2  

3.13 Применение методов управления временем в ИТ-проектах. Изучение 
литературы. /Ср/ 

7 4  

3.14 Анализ современных технологий для управления ИТ-проектами. /Ср/ 7 5  

3.15 Оценка эффективности использования информационных систем в 
управлении ИТ-проектами. /Ср/ 

7 6  

3.16 Выполнение расчетно-графической работы /Ср/ 7 17,6 Практическая 
подготовка 

3.17 Подготовка к практическим работам /Ср/ 7 48  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей 
программе дисциплины. 
Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по 
видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения 
обучающихся на первом учебном занятии. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля) в рамках контактной работы и 
самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательс 
тво, год 

Эл. адрес 

Л1.1 Доррер А. Г. Управление ИТ-проектами: учебное пособие Красноярс 
к: СибГУ 
им. 
академика 
М.Ф. 
Решетнёва 
, 2019 

https://e.lanbook.com/b 
ook/147451 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательс 
тво, год 

Эл. адрес 

Л2.1 Лыскова И.Е., 
Рудакова О.С. 

Управление проектами. Москва: 
КноРус, 
2019 

http://www.book.ru/bo 
ok/933759 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 
6.2.1.1 - Acrobat Reader DC 
6.2.1.2 - GIMP 
6.2.1.3 - Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 

Publisher) 
6.2.1.4 - Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, 

Outlook, 
6.2.1.5 OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 
6.2.1.6 - Microsoft Windows 10 Education 
6.2.1.7 - Microsoft Windows 7/8.1 Professional 
6.2.1.8 - RINEL Lingvo v7   
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6.2.1.9 - XnView 
6.2.1.10 - Архиватор 7-Zip 

6.2.1.11 - Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 
«Антиплагиат.ВУЗ» 

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и  информационных справочных систем 
6.2.2.1 - Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная 
6.2.2.2 подписка на полнотекстовые ресурсы) 
6.2.2.3 - SCOPUS издательства Elsevier 
6.2.2.4 - SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 
6.2.2.5 - База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 
6.2.2.6 - БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 
6.2.2.7 - УИС РОССИЯ 
6.2.2.8 - ЭБС «E-LIBRARY.RU» 
6.2.2.9 - ЭБС «ЛАНЬ» 

6.2.2.10 - ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

6.2.2.11 - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.2.2.12 - ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 
большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или 
переносное) 

7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
7.5 Лаборатории, оснащенные специальным лабораторным оборудованием: компьютерной техникой с установленным 

ПО: Microsoft Office 2019 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher) Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, 
PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online), Microsoft Windows 10 
Education, Microsoft Windows 7/8.1 Professional, а также с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

 


